




Metodología de Gestión de Proyectos en Red

Presentación de la Metodología y herramientas para la red de gestión de proyectos en el contexto de la BVS y BIREME / OPS / OMS



Acceder el documento AAI “ Funcionalidades y Elementos de Comunicación e Interacción Social”
Septiembre de 2009






Ambientes Aprendizizes e Informados (AAI)


Linhas de Ação

- ✓ ambiente humanizado, que estimule a aprendizagem contínua, a confiança mútua e a apropriação da história, cultura e missão da organização
- ✓ operação *on-line* das fontes de informação de natureza científica, técnica e factual
- ✓ Espaços Colaborativos (ECOs) e Comunidades de Práticas (CoPs)
- ✓ Comunicação interna e externa (Newsletter BVS, PSI)
- ✓ operação em rede dos projetos e dos processos identificados, formalizados com automação em rede
- ✓ programa de desenvolvimento de recursos humanos, como prioridade aos processos de aprendizagem em rede, e orientado a aumentar a capacidade de ação dos colaboradores

Ambientes Aprendices e Informados



Procesos de proyectos ejecutados por BIREME





Planeamiento de Proyecto

Presentación de proyectos de construcción utilizando los modelos en el contexto de BIREME / OPS / OMS



Planeamiento de Proyecto

Una de las etapas iniciales del Proyecto, donde se define:

- ¿Qué será realizado?;
- ¿Por que el Proyecto debe ser iniciado?;
- ¿Cuales son sus objetivos?;
- ¿Cuales son sus resultados esperados?;
- ¿Como evaluar si los Resultados están siendo alcanzados?;
- ¿Qué necesitamos para hacer el proyecto como programado?;
- ¿Cuál es la dinámica entre los involucrados en el proyecto?;
- ¿Que actividades serán desarrolladas?;
- ¿Cual será el período de duración?;
- ¿Cual el costo del desarrollo propuesto?;
- ¿Cómo se seguirá la ejecución y como se formalizará la entrega?;
- ¿Hay información o documento importante para evaluación del proyecto?

Estructura utilizada en BIREME/OPS/OMS

Sumario

1	Introducción
2	Antecedentes
2.1	Justificativa
3	Objetivos e resultados deseados
3.1	Objetivo General.....
3.2	Objetivos Específicos
3.3	Resultados esperados, indicadores e premisas
4	Metodología de implantación y macro-actividades
4.1	Estructura analítica del proyecto
4.2	Macro-Actividades
4.3	Cronograma básico de las actividades
4.4	Premisas y responsabilidades de la [institución asociada] .
5	Presupuesto
6	Acompañamiento, informes e evaluación
Anexo I

Módulo III: Elaboración y gestión de proyectos

Elaboración del Planeamiento del Proyecto

Sumario

Introducción
1 Antecedentes
2.1 Justificativa
3 Objetivos e resultados deseados
3.1 Objetivo General
3.2 Objetivos Específicos
3.3 Resultados esperados, Indicadores e premisas
4 Metodología de implantación y macro-actividades
4.1 Estructura analítica del proyecto
4.2 Macro-Actividades
4.3 Cronograma básico de las actividades
4.4 Premisas y responsabilidades de la [Institución asociada]
5 Presupuesto
6 Acompañamiento, Informes e evaluación
Anexo I

Introducción

En este punto, una breve introducción al proyecto que se hace.

Cuando sus objetivos y productos se presentan en forma resumida.

El artículo en cuestión, así como el proyecto propuesto, preferentemente deben estar escritos en tercera persona.

¿Qué será realizado?

Elaboración del Planeamiento del Proyecto

Sumario	
1	Introducción
2	Antecedentes
2.1	Justificativa
3	Objetivos e resultados deseados
3.1	Objetivo General
3.2	Objetivos Específicos
3.3	Resultados esperados, Indicadores e premisas
4	Metodología de implantación y macro-actividades
4.1	Estructura analítica del proyecto
4.2	Macro-Actividades
4.3	Cronograma básico de las actividades
4.4	Prentas y responsabilidades de la [Institución asociada]
5	Presupuesto
6	Acompañamiento, informes e evaluación
Anexo I	

Antecedentes

En esta sesión, en su caso, se redacta un texto breve sobre la historia de la iniciativa y/o trabajos anteriores relacionados con la institución. Es decir, de dónde surgió la iniciativa.

Justificativa

Aquí hay un texto elaborado, mostrando la importancia del proyecto y su necesidad, o de ahora o en el futuro, lo que justifica la ejecución.

¿Por que el Proyecto debe ser iniciado?

Elaboración del Planeamiento del Proyecto

Sumario	
1	Introducción
2	Antecedentes
2.1	Justificativa
3	Objetivos e resultados deseados
3.1	Objetivo General
3.2	Objetivos Específicos
3.3	Resultados esperados, indicadores e premisas
4	Metodología de implantación y macro-actividades
4.1	Estructura analítica del proyecto
4.2	Macro-Actividades
4.3	Cronograma básico de las actividades
4.4	Premisas y responsabilidades de la [institución asociada]
5	Presupuesto
6	Acompañamiento, informes e evaluación
Anexo I	

Objetivos y resultados deseados

Objetivo General

Aquí el objetivo es descrito en relación con el impacto que causan en la sociedad, el ambiente, o el área general de actuar.

Objetivo Específico

En esta sesión se describe el objetivo del proyecto, su objetivo y los beneficios generados por los productos y servicios resultantes de la iniciativa

¿Cuales son sus objetivos?

Elaboración del Planeamiento del Proyecto

Sumario

1	Introducción
2	Antecedentes
2.1	Justificativa
3	Objetivos e resultados deseados
3.1	Objetivo General
3.2	Objetivos Específicos
3.3	Resultados esperados, indicadores e premisas
4	Metodología de implantación y macro-actividades
4.1	Estructura analítica del proyecto
4.2	Macro-Actividades
4.3	Cronograma básico de las actividades
4.4	Premisas y responsabilidades de la [Institución asociada]
5	Presupuesto
6	Acompañamiento, informes e evaluación
	Anexo I

Resultados esperados, indicadores e premisas

Resultado Esperado

Describir el producto / servicio resultante de la ejecución del proyecto. O que será entregado al final de las actividades.

¿Cuales son sus resultados esperados?

Indicadores

Los artículos, productos, números de acceso, etc, que debe ser observad, con el fin de demostrar que los objetivos se están alcanzando

¿Como evaluar si los Resultados están siendo alcanzados?

Elaboración del Planeamiento del Proyecto

Sumario

1	Introducción
2	Antecedentes
2.1	Justificativa
3	Objetivos e resultados deseados
3.1	Objetivo General
3.2	Objetivos Específicos
3.3	Resultados esperados, indicadores e premisas
4	Metodología de implantación y macro-actividades
4.1	Estructura analítica del proyecto
4.2	Macro-Actividades
4.3	Cronograma básico de las actividades
4.4	Premisas y responsabilidades de la [Institución asociada]
5	Presupuesto
6	Acompañamiento, informes e evaluación
Anexo I

Premisas

Se reduce a los elementos necesarios para la consecución del proyecto, por ejemplo, equipos, infraestructura profesional, conocimientos, etc.

¿Qué necesitamos para hacer el proyecto como programado?

Metodología de Implantación y Macro-actividades

Aquí se describe la forma en que se ejecutará el proyecto, el papel de cada institución/profesionales que participan en el proyecto, y cómo la interacción entre ellos.

¿Cuál es la dinámica entre los involucrados en el proyecto?

Elaboración del Planeamiento del Proyecto

Sumario

1	Introducción
2	Antecedentes
2.1	Justificativa
3	Objetivos e resultados deseados
3.1	Objetivo General
3.2	Objetivos Específicos
3.3	Resultados esperados, indicadores e premisas
4	Metodología de implantación y macro-actividades
4.1	Estructura analítica del proyecto
4.2	Macro-Actividades
4.3	Cronograma básico de las actividades
4.4	Premisas y responsabilidades de la (institución asociada)
5	Presupuesto
6	Acompañamiento, informes e evaluación
	Anexo I

Macro-Actividades

Describe las actividades que se llevará a cabo para asegurar los resultados previstos.

¿Que actividades serán desarrolladas?

Cronograma básico de las actividades

Presenta la duración estimada de la macro-actividades, las actividades y las actividades de los subproyectos

¿Cual será el período de duración?

Elaboración del Planeamiento del Proyecto

Sumario

1	Introducción
2	Antecedentes
2.1	Justificativa
3	Objetivos e resultados deseados
3.1	Objetivo General
3.2	Objetivos Específicos
3.3	Resultados esperados, indicadores e premisas
4	Metodología de implantación y macro-actividades
4.1	Estructura analítica del proyecto
4.2	Macro-Actividades
4.3	Cronograma básico de las actividades
4.4	Premisas y responsabilidades de la [Institución asociada]
5	Presupuesto
6	Acompañamiento, informes e evaluación
Anexo I	

Presupuesto

El artículo tiene un costo estimado del proyecto.

Costo que se calcula, basados en los recursos en que deben utilizarse, como por ejemplo::

- Pasajes y diarias;
- Servicios de Terceros;
- Servicios de Consultoría;
- Equipos;
- Materiales Consumibles;

¿Cual el costo del desarrollo propuesto?

Elaboración del Planeamiento del Proyecto

Sumario

1	Introducción
2	Antecedentes
2.1	Justificativa
3	Objetivos e resultados deseados
3.1	Objetivo General
3.2	Objetivos Específicos
3.3	Resultados esperados, indicadores e premisas
4	Metodología de implantación y macro-actividades
4.1	Estructura analítica del proyecto
4.2	Macro-Actividades
4.3	Cronograma básico de las actividades
4.4	Premisas y responsabilidades de la [institución asociada]
5	Presupuesto
6	Acompañamiento, informes e evaluación
	Anexo I

Acompañamiento, informes y evaluación

En esta sesión se describe el período y la cantidad de informes que se preparen para la evaluación y seguimiento de la evolución del proyecto.

¿Cómo se seguirá la ejecución y como se formalizará la entrega?

Anexo

Los documentos que contengan información adicional pertinente, que no clasifica los elementos descritos anteriormente, pueden ser incluidos en esta sesión.

¿Hay información o documento importante para evaluación del proyecto?



Modelo de Propuesta de Proyecto

Los modelos se han desarrollado para estandarizar la forma de registro y presentación de los datos relevantes para el proyecto durante su ciclo de vida.

Modelo de Propuesta de Proyecto



Modelo de la Biblioteca Virtual en Salud

portugués | english | Contacto



Red

Países

Búsqueda

Entre con una o más palabras

Buscar

Destacados

Acerca de la BVS

- + Informe de evaluación de la BVS en sus 10 años de operación 10 años de operación
- + Guía de la BVS
- + Documento Básico de la BVS
- + ¿Por qué la BVS es esencial?
- + Modelos de documentos
- + Historia de la BVS
- + Interfaces de búsqueda

iroPIKA.net

Timeline

Familia ISIS

+ CDS/ISIS for Windows + CISIS + ISIS_dII + ISIS NBP + WWWISIS + XISIS

Comunidades

- + Comunidad Virtual de Cooperantes de la BVS
- + Red de Instituciones de la BVS
- + Twitter de la BVS

Apoyo metodológico

+ NorDoc + Requisito previo de software

- + Documento Base de Evaluación de Instancia de BVS
- + Taller de Gestión de la BVS - 14 - 18, jun. 2010
- + Repositorio EAD disponibiliza materiales educativos acerca la BVS
- + Actualización (patch) 1.0.4 para ABCD disponible
- + Código fuente de CISIS y WWWISIS disponible para carga
- + Metodología LILACS

Newsletter

- + Los fundamentos de la cooperación técnica de BIREME y la BVS
- + El impacto y el acceso a la comunicación científica en América Latina y el Caribe
- + Pro actividad en la producción científica indexada en la Región
- + La BVS como un bien público regional y global
- + Desarrollos tecnológicos para el futuro inmediato
- + Ambientes Aprendices e Informados y el desarrollo institucional de BIREME

BIREME - OPS - OMS
Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud
Rua Botucatu, 862 • 04023-901 • São Paulo/SP • Brasil
Tel: (55 11) 5576-9800 • Fax: (55 11) 5575-8868

BVS Site 4.1.3 © BIREME/OPS/OMS



<http://bvsmodelo.bvsalud.org>

Módulo III: Elaboración y gestión de proyectos

15-jun-10

18



Proyectos en AAI



Processos internos BIREME

Administrativos

Compras e Inventário , Finanças , Manutenção Predial , **Projetos** , Recursos Humanos , Viagens

Técnicos

Comunicação Integrada , Comunidade Virtual , Design Gráfico e Interface , Eventos , Infra-estrutura e TI , LILACS , SCAD , SciELO

Projetos BIREME

Sistema Dot Project

Modelo para Proposta de Projeto para BVS

Diretórios, Portais, Outros

Diretório de eventos IBICT

Portal Domínio Público

Portal ECO- Espaços Colaborativos Online

Comunicação

Comunidades Virtuais

Sobre Ambientes Aprendizizes e Informados AAI

Conceito

Gestão de Conhecimento na BIREME (Grupos de Trabalho)

Política para coleções de fontes de informação

Pesquisa

Insere com uma ou mais palavras

Pesquisar

Fontes de informação

Administração e Negócios

Business Full Text

Ciência da Informação

Library Literature and Information Science Full Text, Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text

Tecnologia da Informação

Computer and Information Systems Abstracts, The Guide to Computing Literature, Virtual Journals of Quantum Information

Outros

SSN Portal, JCR Journal Citation Report, Scopus, Web of Science

Ciências da Saúde

JLACS, MEDLINE, SciELO

Publicações e Informação da BIREME

Acesso a Documentos

Modelos de documentos internos

Catálogo de revistas científicas

SCAD- serviço de cópia de documentos

Processos internos BIREME

Administrativos

Compras e Inventário , Finanças , Manutenção Predial , Projetos , Recursos Humanos , Viagens

Técnicos

Comunicação Integrada , Comunidade Virtual , Design Gráfico e Interface , Eventos , Infra-estrutura e TI , LILACS , SCAD , SciELO

Projetos BIREME

Sistema Dot Project

Modelo para Proposta de Projeto para BVS

Diretórios, Portais, Outros

Diretório de eventos IBICT

Portal Domínio Público

Portal ECO- Espaços Colaborativos Online

Comunicação

Comunidades Virtuais

Sobre Ambientes Aprendizizes e Informados AAI

Conceito

Gestão de Conhecimento na BIREME (Grupos de Trabalho)

Política para coleções de fontes de informação

BIREME - OPAS - OMS
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde
Rua Botucatu, 882 • 04023-901 • São Paulo/SP • Brasil
Tel. (55 11) 5578-9000 • Fax. (55 11) 5578-8868



Planificación de los recursos

Presentación de las principales funciones de hoja de cálculo del presupuesto y el calendario y la forma de utilización en el contexto de BIREME/OPS/OMS



Sistema para la estimación del proyecto

Después de definir las macro-actividades, se recomienda hacer los estudios de costos las previsiones del proyecto.

BIREME se utiliza de una hora de cálculo Excel, que se incluyen los costes para varios grupos de gastos.

BIREME/OPS/OMS

Junio 2010

Custo por Atividade

BIREME/OPS/OMS Junio 2010 Custo por Atividade			PFI							
			MIP				FIR			
			Bib - III	Bib - II	Sup - III	T.Bi - I	An.S - JR	Bib - III	Bib - II	Bib - I
BVS Ejemplo	Costo en Dólares Americanos (USD)	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs
1. Portal de la BVS Ejemplo	17,592.	0	150	10	90	0	90	0	0	120
1.1 Creación, gestión y actualización del Portal	13,779.		150	10						
1.2 Preparación de la identidad visual (diseño gráfico) para el Portal	940.									120
1.3 Espacio Colaborativo	1,626.						90			
1.4 Operación y Soporte Técnico	1,247.				90					
2. Literatura Técnico-Científica	12,356.	30	130	40	240	160	0	0	0	0
2.1 Análisis de las estructuras de cada base de datos bibliográficos para formatear los campos de estudio;	4,705.		130	40						
2.2 Estudio de base para la publicación	2,078.				150					
2.3 Migración de los registros LILDBI con formato para la Web;	1,892.					80				
2.4 Configuración para el funcionamiento de bases de datos bibliográficas del Portal de búsqueda;	1,892.					80				
2.5 Operación y Soporte Técnico	1,789.	30			90					
3. Capacitación	150,244.	0	120	5	120	0	0	0	0	0
3.1 Capacitación de personal técnico en el uso de las herramientas del portal	147,994.		60	5	60					
3.2 Capacitación de los usuarios	2,250.		60		60					
4. Divulgación de la Iniciativa	37,600.	0	0	80	0	0	0	0	0	0
4.1 Promoción del portal Ejemplo BVS	4,148.			40						
4.2 Participación en eventos nacionales e internacionales	33,452.			40						
Total - Valores en Dólares Americanos (USD)	217,792.	30	400	135	450	160	90	0	0	120





BIREME/OPS/OMS

Junho 2010

Custo Discriminado

	BVS Ejemplo	Servicios subcontratados	Pasajes aéreos	Viáticos	Consultoría	Equipos	Bienes de Consumo	Total	%
1	Portal de la BVS Ejemplo	12,134	-	-	-	5,458	-	17,592	8%
2	Literatura Técnico-Científica	12,356	-	-	-	-	-	12,356	6%
3	Capacitación	4,704	-	-	145,540	-	-	150,244	69%
4	Divulgación de la Iniciativa	27,519	2,943	4,622	-	-	2,517	37,600	17%
	Total - Valores en Dólares Americanos (USD)	56,713	2,943	4,622	145,540	5,458	2,517	217,792	100%
	%	26%	1%	2%	67%	3%	1%	100%	





15-jun-10

■ Duração (Semanas) ■ Atividade Somente de Manutenção e/ou Suporte Técnico






Control de la ejecución del proyecto mediante el sistema dotProject

Presentación de las principales funciones de la herramienta y
cómo utilizarlos en el contexto de BIREME / OPS / OMS

Procesos de proyectos ejecutados por BIREME



El uso del dotProject en las fases de ejecución y terminación de los proyectos

Como parte de su metodología, BIREME adopta un sistema de gestión para la ejecución de proyectos en la red, denominado dotProject (www.dotproject.net).

Los beneficios de este método es el seguimiento en tiempo real de ejecución de los proyectos, fortalecer la comunicación entre las partes interesadas, etc

El sistema se utiliza solamente después de la aprobación del proyecto, donde sus actividades y los plazos se cargan manualmente en el sistema.

El uso del dotProject en las fases de ejecución y terminación de los proyectos

- Líder, supervisores y las instituciones asociadas acompañan el desarrollo de las actividades de y las ajustan según sea necesario;
- Sistema de informes que se utilizan como insumos en la producción de informes parciales y finales
- La evaluación del desempeño del proyecto y los puntos a mejorar en la planificación de proyectos similares (lecciones aprendidas)

El uso del dotProject en las fases de ejecución y terminación de los proyectos

BIREME/OPAS/OMS - Windows Internet Explorer

http://projetos.bireme.org/

File Edit View Favorites Tools Help

Zimbra: Entrada BIREME/OPAS/OMS

bvs biblioteca virtual em saúde

Gestão de Projetos em Rede

BIREME • OPAS • OMS

BIREME/OPAS/OMS

Nome de Usuário:

Senha:

dotProject.net
FREE SOFTWARE

[Esqueci meu nome de usuário e senha!](#)

Version 2.1.1

* Seu navegador deve aceitar "cookies" para acessar este serviço.

BIREME • OPAS • OMS

Usuario y contraseña de red BVS

nombre.apellido
contraseña de acceso a la red

Visualizar Projeto

Procura:

lista de projetos : [editar projeto](#) : [organizar tarefas](#) : [relatórios](#)

apagar projeto

Implantação e lançamento do Dot.Project	
Detalhes	Sumário
Instituição: BIREME/OPAS/OMS	Situação: Elaboração e Aprovação
Nome abreviado: DotProject	Prioridade: alta
Data Inicial: 01/02/2008	Tipo: Transversal
Data Final Prevista: 19/12/2008	Progresso: 24.8%
Data Final Real: 19/12/2008	Horas trabalhadas: 49.00
Orçamento Previsto: R\$0.00	Horas Agendadas: 7841
Responsável pelo Projeto: Lima, Fabricio	Horas do Projeto: 18716.45
URL:	Departamento
Ambiente de Aceite:	GA - Gestão Administrativa e Planejamento(5576-9802)
Descrição	

por aba : por lista

[Tarefas](#) | [Tarefas \(inativas\)](#) | [Fóruns](#) | [Gráfico de Gantt](#) | [Relatórios de Tarefa](#) | [Eventos](#) | [Arquivos](#) | [Histórico](#)

Mostrar: Apenas Tarefas Incompletas

Marca	Novo Registro	Realizado	P	Nome da Tarefa	Responsavel	Usuários Vinculados	Data Inicial	Duração	Data de Encerramento	Última Atualização	
	-	53%		2. Criação e Ajuste dos documentos Modelo e Guias para Elaboração e Controle de Projetos	fabricio.lima	asael.silva (20%) (+3)	24/03/2008 13:00	374.13 dias	30/09/2008 18:00	11/06/2008 17:21	<input type="checkbox"/>
	-	100%		2.1 Ajuste do Modelo de Proposta de Projeto	asael.silva	asael.silva (100%)	24/03/2008 13:00	1 horas	24/03/2008 14:00	11/06/2008 17:17	<input type="checkbox"/>
	Registre	100%		2.1.1 Revisão do Estilo do índice Analítico	asael.silva	asael.silva (100%) (+1)	24/03/2008 13:00	1 horas	24/03/2008 14:00	20/05/2008 09:21	<input type="checkbox"/>
	Registre	100%		2.2 Atualização do Manual do Modelo de Proposta de Projeto	fabricio.lima	daniel.buganza (100%) (+1)	01/05/2008 15:00	18 dias	26/05/2008 18:00	11/06/2008 17:05	<input type="checkbox"/>
	Registre	70%		2.3 Ajuste do Modelo de Prestação de Contas de Projeto	fabricio.lima	daniel.buganza (100%) (+1)	01/05/2008 15:00	18 dias	26/05/2008 18:00	11/06/2008 17:14	<input type="checkbox"/>
	Registre	0%		2.5 Criação do Manual e Apresentação PPT de utilização do Dot.Project	fabricio.lima	daniel.buganza (100%) (+2)	01/05/2008 15:00	66 dias	31/07/2008 18:00	19/05/2008 15:14	<input type="checkbox"/>
	Registre	60%		2.6 Criação do Manual do Modelo de Elaboração de Orçamentos de Projetos	fabricio.lima	daniel.buganza (100%) (+2)	01/05/2008 15:15	18 dias	26/05/2008 18:00	05/06/2008 13:02	<input type="checkbox"/>
	Registre	0%		2.4 Atualização do Manual do Modelo de Prestação de Contas de Projeto	fabricio.lima	daniel.buganza (100%) (+1)	15/05/2008 15:00	33 dias	30/06/2008 18:00	20/05/2008 09:51	<input type="checkbox"/>
	Registre	100%		2.8 Disponibilização de toda documentação no PSI	fabricio.lima	daniel.buganza (100%) (+1)	19/05/2008 15:00	155 dias	09/06/2008 18:00	10/06/2008 10:14	<input type="checkbox"/>
	Registre	0%		2.7 Atualização e Complemento do Processo de Gestão de Projetos da BIREME/OPAS/OMS	fabricio.lima	daniel.buganza (100%) (+1)	01/07/2008 15:00	66 dias	30/09/2008 18:00	20/05/2008 09:54	<input type="checkbox"/>
	-	32%		1. Adaptação dos campos e formas de visualização do sistema	fabricio.lima	-	01/05/2008 14:00	88 dias	30/06/2008 18:00	11/06/2008 12:51	<input type="checkbox"/>
	Registre	100%		1.1 Revisão dos nomes de campos	fabricio.lima	daniel.buganza (100%) (+3)	01/05/2008 14:00	10 dias	15/05/2008 13:00	20/05/2008 10:17	<input type="checkbox"/>
	Registre	100%		1.3 Ajustes dos valores de procura nos 3 idiomas	fabricio.lima	daniel.buganza (100%) (+2)	01/05/2008 14:00	18 dias	26/05/2008 18:00	10/06/2008 09:56	<input type="checkbox"/>
	Registre	0%		1.4 Definição e ajuste de cores para classificar tipos de projetos	fabricio.lima	fabricio.lima (100%) (+2)	01/05/2008 18:00	17 dias	26/05/2008 18:00	20/05/2008 10:35	<input type="checkbox"/>
	Registre	0%		1.2 Implantação de visualizações não disponíveis	francis.douglas	francis.douglas (10%)	02/06/2008 14:45	43 dias	30/06/2008 18:00	20/05/2008 10:21	<input type="checkbox"/>
	-	30%		3. Lançamento do sistema no âmbito dos supervisores	abel.packer	-	01/05/2008 15:00	328 horas	16/06/2008 18:00	20/05/2008 10:44	<input type="checkbox"/>
	Registre	100%		3.1 Agendar evento com DIR e supervisores	fabricio.lima	daniel.buganza (100%) (+2)	01/05/2008 15:00	12 dias	16/05/2008 18:00	20/05/2008 10:43	<input type="checkbox"/>
	Registre	0%		3.2 Preparar apresentação	silvia.valentin	daniel.buganza (10%) (+2)	01/05/2008 15:00	18 dias	26/05/2008 18:00	20/05/2008 10:44	<input type="checkbox"/>
	Registre	0%		3.3 Realizar Evento	fabricio.lima	daniel.buganza (100%) (+2)	02/06/2008 15:00	11 dias	16/06/2008 18:00	20/05/2008 10:17	<input type="checkbox"/>

15-jun-

Chave: =Tarefa Futura =Iniciado e em dia =Devia ter iniciado =Atrasado =Realizado Open : Close All Tasks



Visualizar Projeto

Procura:

lista de projetos : [editar projeto](#) : [organizar tarefas](#) : [relatórios](#)

Implantação e lançamento do Dot.Project

Detalhes	Sumário
Instituição: BIREME/OPAS/OMS	Situação: Execução
Internal Company: BIREME/OPAS/OMS	Prioridade: alta
Nome abreviado: DotProject	Tipo: Desenvolvimento Metodológico / Tecnológico
Data Inicial: 01/02/2008	Progresso: 58.6%
Data Final Prevista: 19/12/2008	Horas trabalhadas: 276.00
Data Final Real: 06/06/2009	Horas Agendadas: 14062
Orçamento Previsto: R\$0.00	Horas do Projeto: 33671.05
Responsável pelo Projeto: Lima, Fabricio	Departamento
URL:	GA - Gestão Administrativa e Planejamento(5576-9802)
Ambiente de Aceite:	
Códigos dos Resultados Esperados (PTB):	

por aba : por lista

[Tarefas](#) | [Tarefas \(inativas\)](#) | [Fóruns](#) | [Gráfico de Gantt](#) | [Relatórios de Tarefa](#) | [Eventos](#) | [Arquivos](#) | [Histórico](#)

Gantt Options


Tasks : Sort by Name Show names only Use MonoSpace Font Add links to Gantt Filter: None Selected ...
 Other : Hide Milestones Show horizontal grid Mostrar Legendas Show work instead of duration (Hours)

De: 01/06/2009 Para: 01/07/2009

Gantt chart key:

Dynamic Task	Task (planned)	Task (in progress)	Task (completed)
Milestone (planned)	Milestone (completed)	Milestone (in progress)	Milestone (overdue)

Implantação e lançamento do Dot.Project




Informe de lo Proyecto

Integrando la fase de acompañamiento, informes y evaluación, esta el informe del proyecto.

Clasificado en final, o parcial, donde consta lo avance y enseñanzas extraídas durante la ejecución del proyecto.

Sumario

1	Introducción
2	Macro-actividades, Resultados alcanzados y enseñanzas extraídas..
2.1	Macro-actividades
2.2	Resultados alcanzados y enseñanzas extraídas.....
Anexo I




¿Preguntas?

Wiki Taller Gestión de la BVS



The screenshot shows the main page of the BVS Wiki. At the top, there is a navigation bar with the user name 'Fabricio.lima' and links for 'my talk', 'my preferences', 'my watchlist', 'my contributions', and 'log out'. Below this is a secondary navigation bar with buttons for 'page', 'discussion', 'edit', 'history', 'delete', 'move', 'protect', and 'watch'. The main content area is titled 'Main Page' and contains two sections: 'Enlaces a los ejercicios' and 'Enlaces a los proyectos de los países'. The first section has a link to 'Enlace a lo Proyecto BVS Ejemplo' with an '[edit]' link. The second section has a list of links for 'Proyecto BVS en Brasil', 'Proyecto BVS en Colombia', 'Proyecto BVS en Cuba', 'Proyecto BVS en Ecuador', 'Proyecto BVS en Guatemala', 'Proyecto BVS en Peru', and 'Proyecto BVS en Uruguay', each with an '[edit]' link. On the left side, there is a sidebar with the BVS logo and the text 'biblioteca virtual en salud'. Below the logo is a 'navigation' menu with links to 'Main Page', 'Community portal', 'Current events', 'Recent changes', 'Random page', and 'Help'. There is also a 'search' box with 'Go' and 'Search' buttons. At the bottom of the sidebar is a 'toolbox' with links for 'What links here', 'Related changes', 'Upload file', 'Special pages', 'Printable version', and 'Permanent link'. At the bottom of the page, there is a footer with the text 'This page was last modified on 14 June 2010, at 18:56.', 'This page has been accessed 39 times.', 'Privacy policy', 'About TallerGestionBVS', 'Disclaimers', and a 'Powered By MediaWiki' logo.

<http://taller-gestion-bvs.wikibvs.org>



Gracias!